## PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT

TÍTULO DEL PROYECTO Segmentación del miocardio en imágenes de resonancia magnética

RESPONSABLE DEL PROYECTO Ignacio Zurita y Rudy García FECHA 10/09/19 (Semana 1)

	TÍTULO DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA																																					i
NÚMERO EDT				DURACIÓN	% COMPLETADO DE LA TAREA	SEMA	NA 6		SEMANA 7			SEMANA 8			SEMANA 9			SEMANA 10				SEMANA 11			SEMANA 12			SEMANA 13			13 SEMANA 14			SEMANA 15			SEMANA 16			
						L M X	J '	V L	мх	( J	V L	мх	J	V L	. м	ΧЈ	v	L N	их	J '	V L	мх	J	V L	M )	( J	V L	. М	X J	v	L M	х .	J V	L M	Х	J V	L	м	X J V	П
1	Análisis e inicio del proyecto		22/03/19				Ï			Ĭ	Ĭ						Ï	Ĭ		Ï		Ĭ	Ĭ		Ĭ					Ï						Ì				
1.1	Exploración de datos	18/03/19	22/03/19	4	50 %					Ì									Ì																					
1.2	Primer meeting	10/09/19	10/09/19	0																																				
1.3	Revisión de soluciones	19/03/19	22/03/19	3	0 %																																			
1.4	Definición del problema-solución																																							
1.5	Elaboración de presentación intermedia	23/03/19	27/03/19	4	0 %												İ							ĺ						İ										
2	Desarrollo del proyecto																	İ	İ																					
2.1	Primera implementación			0	0 %					İ		İ					İ	<u>†</u>	İ		T		İ	İ	Ħ					İ	İ									٦
2.2	Segundo meeting																		i					i	Ħ						Ì					T	İ			
2.3	Correciones y avance																														l									
2.4	Tercer meeting	25/10/19	25/10/19							Ì																														
2.5	Debugging			0	0 %																																			
3	Análisis de resultados																																							
3.1	Recolección de resultados y métricas			0	0 %																																			
3.2	Análisis de los resultados			0	0 %														1																					
3.3	Cuarto meeting	05/11/19	07/11/19																T																					
3.4	Actualización del proyecto			0	0 %					İ							İ	İ	İ					İ												İ				
4	Elaboración de informe y presentación						İ											İ								i														
4.1	Elaboración informe final	18/11/19	22/11/19	0	0 %					İ							i		İ							iii				İ								İ		
4.2	Elaboración presentación final	22/11/19	Fecha examen	0	0 %																																			
4.3	Corrección Informe final	22/11/19	Fecha examen	0	0 %																				İ															